PLANIFICACION (CRONOGRAMA Y ASIGNACION DE TAREAS)

NOMBRE DE LA TAREA App de una Tienda Virtual de Películas	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ASIGNADO AL ESTUDIANTE	% COMPLETADO	DURACION	HORAS
SECCION 1 - REQUERIMIENTOS	01/11/19	16/11/19		100%	15d	
Sub-tarea 1: Planteamiento del Proyecto	01/11/19	03/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	3d	4
Sub-tarea 2: Introducción	04/11/19	05/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 3: Definir los Objetivos Generales y Específicos	06/11/19	07/11/19	Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 4: Seguimiento/Reunion para Revisión de Tareas	08/11/19	08/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	1d	2
Sub-tarea 5: Definir Alcance del Proyecto	09/11/19	10/11/19	Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 6: Análisis de Requerimientos Funcionales	11/11/19	12/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 7: Análisis de Requerimientos No Funcionales	13/11/19	14/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 8: Seguimiento/Reunion para revisión de Tareas	15/11/19	15/11/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	1d	4
SECCION 2 - DIAGRAMA DE CLASES	16/11/19	10/12/19		100%	19d	
Sub-tarea 1: Diseño de storyboard de la aplicación móvil	18/11/19	19/11/19	Diego Parra	100%	1d	4
Diseño de storyboard de 8 ventanas de la aplicación móvil	19/11/19	21/11/19	Diego Parra	100%	2d	4
- Arreglo de storyboard de 8 ventanas de la aplicación móvil	21/11/19	24/11/19	Diego Parra	100%	3d	4
Sub-tarea 2: Prototipo del sistema administración	25/11/19	27/11/19	Rubén Abad	100%	3d	2
Diseño de storyboard de ventanas de la aplicación administración	27/11/19	29/11/19	Rubén Abad	100%	3d	4
- Arreglo de storyboard de ventanas de la aplicación administración	30/11/19	30/11/19	Rubén Abad	100%	1d	4
Seguimiento/Reunion determinar diseño final de aplicación	02/12/19	04/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d	4
Sub-tarea 3: Creacion y modificación del Diagrama de Clases	05/12/19	06/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	1d	4
Sub-tarea 4: Creacion de Clases (codigo fuente)	07/12/19	08/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d	4

SECCION 3 - DESARROLLO	10/12/19	12/12/19		100%	2d
Sub-tarea 1: Creación de la Base de Datos	10/12/19	10/12/19	Rubén Abad	100%	1d
Sub-tarea 2: Codificación de la Aplicación	10/12/19	11/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	2d
Sub-tarea 3: Implementación de los Métodos CRUD (Usuario, Películas,	11/12/19	11/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	1d
Director, Categoría, Compra) Sub-tarea 4: Generar el JavaDoc	11/12/19	11/12/19	Rubén Abad, Diego Parra	100%	1d